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1-Une présentation génerale

Publicom, une société leader dans la fabrication de supports d’affichage pour les municipalités
depuis plus de 30 ans, a retenu notre équipe pour développer un outil en ligne permettant aux
communes de gérer les messages diffusés sur leurs panneaux d’information.

Nous proposons d’y répondre en créant plusieurs versions pour avancer sereinement tout en
respectant les demandes préalables. Voici les trois versions que nous devons réaliser :

1. Version 1 (V1) : Développer tous les CRUD (Créer, Lire, Mettre a jour, Supprimer) pour
chaque entité gérée par les membres de I’équipe, et les rendre fonctionnels (Communes,
Messages, Panneaux, Utilisateurs).

2. Version 2 (V2) : Implémenter un systéme de connexion sécurisé avec SHIELD pour séparer
les utilisateurs des administrateurs.

3. Version 3 (V3): Finaliser la gestion des messages en ajoutant une fonctionnalité de
prévisualisation ainsi que des options de modification des messages (couleur du texte,
arriere-plan, police, taille, etc.).

2-Le plan et la maquette du site
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3- Le dictionnaire de données ainsi que les
MCD/MLD/MPD

Données
Identifiant

Mot de passe
Nom Client
Prénom Client
Email Client
Message du client
Département
Nom Commune
Référence
Message texte
Message couleur
Message taille
Etat message
Mait

Latitude
Longitude

Role

Format
Alphanumérique
Alphanumeérique
Alphabétique
Alphabétique
Alphanumérique
Alphanumeérique
Numérique
Alphanumérique
Numérique
Alphanumeérique
Alphabétigue
Numérique
Numérique
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumeérique
Numeérique

Longueur  Elémentaire Calculée Regle de calcul Regle de gestion

128
128
50
30
50
1000
5

30
10
128
20
100000
1
128
20
20

1
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Matrice de Dépendances Fonctionnelles Modéle de Conception de Données

Ponr.:?es 1 2 3 4Total = ri . e
1 id Utilisateur 0 TR T
*jj. oo e
2 id Panneau 0 2 B D
3 id Commune 0 e | =
By \
4 id Message 0 :“"‘m... T
5 Identifiant 1 1 = o
6 Mot de passe 1 1 !
7 Département 1 1 ]
8 Nom Commune 1 1 : . ,
9 Référence panneau 1 1 Modéle Logique de Données
10 Message texte 1 1 .
11 Message couleur 1 1 S
e | DEPARTEMENT
12 Message taille 1 1 3
13 Etat message 1 1 TR /
IDUTUISATEUR
14 Mail 1 1 = e
15 Latitude 1 1 -
16 Longitude 1 1
17 Réle 1 1

Modele Physique de Données

DROP DATABASE IF EXISTS Publicom;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Publicom;
USE Publicom;

. M - - - — —

' TABLE : UTILISATEUR

CREATE TABLE IF NOT EXISTS UTILISATEUR
[ §
IDUTILISATEUR INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
IDCOMMUNE INTEGER NOT NULL
IDENTIFIANT VABCHAR(l.”) NULL |,
MOTDEPASSE VARCHA®(: ') NULL
MAIL VARCHAR ( ) NULL
ROLE POOL NULL
. PRIMARY KEY (IDUTILISATEUR)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS COMMUNE
[ §
IDCOMMUNE INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
NOM CHAR('”) NULL .,
DEPARTEMENT INTEGER NULL
» PRIMARY KEY (IDCOMMUNE)
)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS PANNER)

TDPANNEAU INTEGER NOT NULL AUTC_INCREMENT ,
IDCOMMONE INTEGER NOT NULL

REFERENCE CHAR(! ') muLL

LATITUDE VARTHAR({. ') WULL ,

LONGITUDE VARCHAR( ') NULL

s PRIMARY KEY (IDPANNEAL)

CHEATE TABLE IF NOT EXISTS MESSAGE

(
TOMESSAGE INTEGER NOT NULL AUTC INCREMENT
IDCOMMUNE [NTEGER WULL
ETAT BOOL WULL
TEXTE VARCHAR()))) NULL
COULEUR VARCHAR( ') WULL |,
TAILLE DECIMAL(%,7) NULL
, PRIMARY KEY (IDMESSAGE)

)

comment = "7 ;
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4- Un descriptif technique des applications

- Vs code : C’est I’éditeur de code que nous avons choisi. A

-Word : Outils qui nous permettent de rédiger la documentation. s

-Canvas : Canvas est un site qui nous permet de faire le diaporama pour la présentation.
-Balsamiq : Baslamiq est un outil qui nous permet de créer le plan ainsi que les pages pour pouvoir
les visualiser. @

-Chrome C Firefox : C’est le moteur de recherche que l’on a utilisé pour toutes les recherches faites.
Ce

-Wampserver64 : WampServer est une plateforme de développement Web de type

WAMP, permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP.@

-Discord : Discord nous a permis de parler et s’appeler pour avancer directement de chez nous tout

en restant en contact les uns des autres. m

-WinDesign : Module destiné aux analystes et aux administrateurs de bases de données, pour

concevoir, générer, modifier, redocumenter les bases de données. o

-Github : GitHub est une plateforme basée sur le cloud ou vous pouvez stocker, partager et travailler
avec d'autres pour écrire du codeo

-Codelgniter : C’est un Framework orienté qui possede des bibliotheques, une interface simple,
mais aussi a des plug-ins, des aides et d'autres ressources.

-Package Shield : Shield est le cadre d'authentification et d'autorisation officiel de Codelgniter 4 qui

nous a permis de faire toute la partie de |’authentification. g

-Monday Outil : Il ma permis de créer notre diagramme de gantt.

5-La procédure d'installation

gl 172.28.37.21/admine

Accéder a adminer :
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Langue:

Adminer a.s.1 Authentification
Systéme

Serveur
tiisatewr |||
Motdepasse [ |
Bosededomnees| |

[ Auth, ation | (] Authentification permanente

Adminer :

Adminer raccourci vers projet :

ruxrwxrwx 1 www—data www—data

Base de données de Publicom sur adminer :

Base de données: amset

Modifer la base ¢e données  schém ase do donndes  Privikacs
Tables et vues
eher dans les &
har |
Table Moo Interclassemment”  Longuear des

cm inutlise? | Inctément sutomaticus” | Ganes? Commentaire”

auth_groups. users 2

auth_identi

profil_miscion
salarie
salarie_mission
salarie_profil
settings

L utiisateur

17 u total

[\ ~dla ta 8 S rvileb- txiong
PHE Warning: M -

Removing
Removing

Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading

Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading
Upgrading

[Nothing to install, update or remove

fwww-data@srveb-txiong:~/2P3§ |

Création user Publicom adminer :

Créer un utilisateur

Serveur localhost

www-data@Srvileb-txiong:~$ git clone https://github.com/Peratyl2/amset.git
Cloning into 'amset'...
. Username for 'https://github.com': Peratyl2
G]t Clone Ml Password for 'https://Peratyl2@github.com': I
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Import Publicom :

Langue: | Francais v MySQL » Serveur » Importer
Adminer a.s.1 Importer
DB: v
Importer un fichier Depuis le serveur
Requéte SQL  Importer SQL[.gz] (< 2MB): | Sélect. fichiers | Aucun fichier choisi | Exécuter Fichier adminer.sql[.gz] du serveur Web [ Exécuter le fichier
Exporter e —— s

Arréter en cas d'erreur EMontrer seulement les erreurs

Login Publicom :

Lagin

SR

Se connecter avec Publicom :

Authentification

Systéme MySQL v

Serveur |I0-:1 host

Mot de passe

Utilisateur |amael |

Base de données |

| Authentification | (] Authentification permanente

Vhost Publicom :

<VirtualHost *:80>
ServerName amsetl.com
DocumentRoot "/var/www/AP3/public/"
<Directory "/var/www/AP3/public/">

Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

Vhost default :

EVirtualHost *:80>

ServeraAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/AP3/public/

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomlLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
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6-Un guide d’utilisation

0

Publicom.mp4

Le guide d’utilisation est fourni en plus de la documentation.

7- Un descriptif des taches avec leurs attributions

- La premiére étape a été de chercher des idées innovantes tout en respectant le cahier des
charges : Mathis, Abderrahim, Emmanuel, Mohammed

- La deuxiéme étape était la création du plan de notre site apreés discussion sur Balsamiq : Mathis,
Abderrahim, Emmanuel, Mohammed

-La troisieme étape était la création du MCD et de la base de données : Mathis, Abderrahim,
Emmanuel, Mohammed

-La quatriéeme étape a était de faire la séparation des CRUD entre les membres de |’équipes et la
création des pages du site :

-CRUD Utilisateur C page Utilisateur : Mathis

-CRUD Commune C page Commune : Emmanuel

-CRUD Panneaux C page Panneaux : Abderrahim

-CRUD Message C page Message : Mohammed

-CSS : Mathis, Abderrahim, Emmanuel

-Sécurisation des formulaires : Mathis, Abderrahim, Emmanuel, Mohammed
-La cinquieme étape était la création du diagramme de Gantt : Abderrahim
-La sixieme étape a été la création de la documentation : Emmanuel
- La septiéme étape était la mise en place du paque Shield : Mathis

-La huitiéme étape était la création du diaporama : Emmanuel
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8- Un planning des activités réalisées

Gantt 06 décembre, 2024 | 20:42:27

..............

13-20 sept —
13-20 sept L}

14 - 20 sept.

6- Une présentation du deroulement du projet avec les
difficultés rencontrées, les approches envisagees, les
solutions choisies

Présentation du déroulement du projet.

En premier lieu, nous nous sommes concentrés sur I'idée générale du site, Balsamiq nous a bien
servi a créer le plan et a se mettre d’accord sur I'aspect visuel du site.

Ensuite, nous avons fait la maquette du site en avancant chacun de notre c6té sur nos propre
CRUD que l'on s’est réparti, ensuite nous avons commenceé le diagramme de Gantt que I'on
remplira plus tard.

Pendant ce temps, une personne du groupe a avancé sur la documentation, une autre a rempli le
diagramme de Gantt créé au début, une autre s’est occupé d’installer Shield pour réaliser les
sessions, le tout en consultant souvent leur groupe pour terminer dans les temps et en respectant
les avis de chacun. Pour finir, le diaporama a été créé en dernier pour ne louper aucune
information et image a présenter.

Difficultés rencontrées.

Emmanuel : Pour ma part, le travaille d’équipes au début a était le plus difficile, j’ai eu un point de
vue assez différent sur le projet d’un camarade, le temps que nous avons mis et |’énergie dépenser
pour arriver a se comprendre nous on fait perdre pas mal de temps et de cheveux.

Mathis : La plus grosse difficultés que j’ai rencontré lors de ce projet fut l’adaptation de la table
utilisateur avec Shield car j’ai di adapter le CRUD que j’ai réalisé en cours avec la cour sur Shield
que le professeur nous a donner.

Abderrahim : L’implémentation d’une carte de localisation des panneaux ma poser quelques
difficultés, c’est quelque chose que je n’avais encore jamais fait et la recherche et la
compréhension m’a pris pas mal de temps.
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Mohammed : De mon c6té, la plus grosse difficulté que j’ai pu rencontrer a était la gestion des
messages d’erreurs, leur compréhension méme avec la traduction a était assez compliquée.

Les approches envisagées ainsi que les solutions choisies.

Emmanuel : Pour mon probléme, j’ai décider de ne pas rentrer en conflits avec la personne et
d’essayer de la comprendre, de ne pas partir en guerre d’égo et de me mettre a sa place pour
pouvoir comprendre aux mieux ces idées. Grace a ¢a je pense que ¢a nous a permis d’avancer
beaucoup plus vite et d’éviter des problémes futiles.

Mathis : J’ai mis beaucoup de temps a résoudre mes problémes sur Shield, qui était d’adapter tout le
CRUD sur la table utilisateur avec les méthodes de Shield. Pour cela, j’ai pu m’appuyer sur plusieurs
aides externes tel que google ainsi que les professeurs pendant et en dehors des heures de cours.

Abderrahim : Ma premiére approche a été de reproduire, comme vu dans nos cours, un CRUD
opérationnel que je pourrais appliquer a ma partie dans le projet. Pour l’implémentation d’une carte,
caaété un TP spécifique qui m’a permis d’ajouter une carte. Pour ces deux approches, les solutions
ont été le conseil de mes professeurs, mes anciens cours et les TP.

Mohammed : Pour palier a ma difficulté de compréhension, je me suis informé en me documentant
surtout sur YouTube mais aussi en demandant de l’aide a mon professeur et mes camarades.

10-Une conclusion

Emmanuel : Ce projet a été pour ma part moi plaisant que les autres, ma partie n’était pas
forcément la plus intéressantes mais j’ai quand méme pu m’entrainer au CRUD.

Le travail d’équipe commencer mal mais au fur et a mesure nous avons réussi a passer outre et a
bien avancée ensemble pour conclure ce projet.

Mathis : J’ai trouvé ce projet un peu difficile a cause de Shield, malgré ca j’ai pu m’adapter et essayer
de comprendre le fonctionnement. J’ai bien aimé [’ambiance en équipe et le projet a pu s’accomplir
rapidement.

Abderrahim : Le projet m’a vraiment permis de rendre plus simple le CRUD pour moi, au fil des
difficultés j’ai eu l’impression de m’améliorer pour tout ce qui est développement web.

Mohammed : Je pense que le projet a était un peu difficile, mais malgré cela j’ai cherché et je me
suis informé. Le travail d’équipes a été un peu dur pour ma part, mais cela m’a permis de sortir de
ma zone de confort.
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